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ROYAUME DU MAROC
OFFICE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DE
LA PROMOTION DE TRAVAIL

Appel d'Offres ouvert n° .......... /2025

OBJET : Etudes techniques et suivi des travaux d’aménagement et d’extension de ’ISTA MIDELT.

Passé par appel d’offres ouvert sur offres des prix séance publique conformément aux dispositions de l'alinéa I
du paragraphe I-1 et de I’alinéa a) du paragraphe I-3 de de l'article 19 et de I’alinéa b paragraphe 3 de I'article
20 du décret n® 2-22-431 du 15 chaabane 1444 (8 MARS 2023) relatif aux marchés publics..

ENTRE :

L’Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail représenté par son Directeur Général ou
son délégué, désigné ci-aprés par le "Maitre d'Ouvrage "

D’UNE PART
ET :

1. Cas d’une personne morale

B 5 T représentée par M @ ..., ,Qualité i, .civmmns
Agissant au nom et pour le compte de ...............ooiiinn en vertu des pouvoirs qui [ui sont conférés
At capital soeial s snammmmmrinssivnee s RatentertP. i vsmmsmmmemn e s
L Registre de commerce de ..............oo.ee Sous lenumero.. ..o

Désigné ci-aprés par le terme « PRESTATAIRE », « TITULAIRE » ou « BET » ;

D’AUTRE PART

IL AETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT

2. Cas d’une personne physique

O T L [T R AY: Agissant en son nom et pour son propre compte
Registre de commerce de ..........oouevnenn, Sotis le NUMEKO. ccouiiivnviisssrsmsssimiie
Patente n®.....coooviiiiiiiiiiiiians TCE D2, ronnmnss womssagusvisisavaicisassnmmmiianns ~.
AFFILIE 212 CNSS SOUS N%....ieiieiiieeeiieieie et et ee et e e e e e e e aeaeeeaaaeens g s ass "
Faisant élection de domicile At .........coevvvevvviieiiiieiiiieiie e e i A
Compte bancaire n° (RIB sur 24 chiffies)..........ccooovi & fuon il

L |

s |

Désigné ci-apres par le terme « PRESTATAIRE », « TITULAIRE » ou « BET » ;

5, D AUTREPART

YUnicenOS
LUois5a)0)° o

IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT

1z 3



3. Cas d’un groupement

Les membres du groupement soussignés, constitué aux termes de la convention

.............................. (les références de la convention) .......ocvvvvevrineirinninnn

Membre 1 :

.7/ SN —. QUATTE: i sssmn s s

Agissant au nom et pour le compte de .........ovvvinnannnns en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés
Awcapital Social oo s s PRSI, o vavenvsviammimime s s T s e s avies
JEE 0% ssimmmas o s  ir e e s s s

Registre de commerce de .............o.ovuevennnnne. Sous le nUMEro........coeevvinnes

ATTilid @ 1a CNSS SOUS 1%L 0o ittt a e e

Adresse du siége social f....oiiiiiiii

Faisant élection de:domicile at ..o revvimivsimiviesmmmssississmsrisse sossasversassies

Compte bancaire n® (RIBsur24 chiffies)esnsmmusmmsnisassvnsis s
OUVEITAUDTES A& s umamasersviassvns i rurs s s S T e e s

............................................................................................................................ (Servir les
renseignements le concernant)

Membren ;

Nous nous obligeons (conjointement ou solidairement, selon la nature du groupement) ayant M....... (prénom, nom

et qualité), en tant que mandataire du groupement et coordonnateur de I’exécution des prestations, ayant un compte
bancaire commun sous n° (RIB sur 24 chiffres).............

Ouvert aupres de (banique) oo ivvisisiessr s srisms e svi o b ves f v sens

Désigné ci-apres par le terme « PRESTATAIRE », « TITULAIRE » ou « BET » ;

D’AUTRE PART

ILAETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT




CHAPITRE I : CLAUSES GENERALES — DEFINITION DE LA MISSION

ARTICLE 1 : OBJET DE L’APPEL D’OFFRES

Le présent appel d’offres a pour objet: Etudes techniques et suivi des travaux d’aménagement et
d’extension de P’ISTA MIDELT

ARTICLE 2 : MODE DE PASSATION

Marché passé par appel d’offres ouvert national sur offres des prix conformément aux dispositions de l'alinéa 1 du
paragraphe I-1 et de I’alinéa a) du paragraphe I-3 de de l'article 19 et de I’alinéa b) paragraphe 3 de ’article 20 du
décret n° 2-22-431 du 15 chaabane 1444 (8 MARS 2023) relatif aux marchés publics.

ARTICLE 3 : PIECES CONSTITUTIVES DE I’APPEL D’OFFRES - TEXTES GENERAUX

a) Pieces constitutives de ’appel d’offres :

I- L’acte d’engagement ;

2- Le cahier des prescriptions spéciales complété par I’ offre technique ;

3- Le bordereau des prix — détail estimatif';

4- Le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de services portant sur les
prestations d’études et de maitrise d’cuvre passés pour le compte de I’Etat (CCAG-EMO) ;

En cas

de discordance ou de contradiction entre les documents constitutifs du marché, autres que celles se

rapportant & 1’offre financiére tel que décrit par le décret n® 2-22-431 précité, ceux-ci prévalent dans 'ordre o ils
sont énuméres ci-dessus.

b) Textes généraux :

Le Bureau d’études techniques reste soumis aux dispositions des textes généraux suivants :

]1-

10-
11-

Le décret n® 2-22-431 du 15 chaabane 1444 (8 MARS 2023) relatif aux marchés publics.

Le cahier des clauses Administratives générales EMO, approuvé par le décret royal n°2-01-2332 du 22
Rabii I 1423 (04/06/2002);

La loi n°69-00 relative au confrdle financier de I’Etat sur les entreprises publiques et autres organismes
(B.O. n°5170 du 18/12/2003).

le Dahir n°® 1-15-05 du 29 rabii II 1436 (19 février 2015) portant promulgation de la loi n® 112-13 relative
au nantissement des marchés publics ;

Les textes réglementant la main d’cecuvre et les salaires en vigueur ;

Le dahir du 9 ramadan 1331 (12 ao(t 1913) formant code des obligations et contrats, notamment son article
769 ;

Les dahirs du 21 Mars 1943 et 27 Décembre 1944 en matiere de Iégislation sur les accidents de travail ;

La circulaire S.G.G. du 12.02.59 et l'instruction 23.59 du 06/10/59 relative aux marchés de I'Etat, des
établissements publics et des collectivités locales ;

La circulaire du premier Ministre n® 397 (27 Moharram 1401) relative aux assurances des risques situés au
Maroc ;

L arrété n°2-3663 de la 13/07/2005 portant organisation financiére et comptable de I’OFPPT.

I’arrété du Ministre délégué auprés de la Ministre de I’Economie et des Finayeé;\gchéi‘gé;‘dt'lfbl}glget n°
1692-23 du 4 hija 1444 (23 juin 2023) relatif & la dématérialisation des procéduies, des docuiments et des
piéces relatifs aux marchés publics. & o ,, Wen \ &)

Tous les textes réglementaires rendus applicables a la date de l'acte d'engagen e\'tj't.‘/ o If =

‘\ 7(.?_1 \‘ o 7 } Yo



¢) Textes spéciaux
o Les regles CCBA et BAEL ;

Les régles neiges et vents 65 révisées en 1976 ;

Le réglement parasismique RPS 2011 en vigueur au Maroc ;

Le devis général pour les travaux d’assainissement (édition 1961) ;

Les régles d'exécution des travaux d'étanchéité et normes marocaines au sujet des régles et
spécifications sur les matériaux et produits d'étanchéité ;

Les réglements locaux concernant l'alimentation en eau et en électricité des immeubles ;

La circulaire n° 1-61-SGG du 30/01/1961 relative a ['utilisation des produits d'origine marocaine ;

Les normes marocaines concernant tous les lots ;

Les normes frangaises et européennes pour les prestations non couvertes par les normes
marocaines ;

o Les DTU.

o O O O

O O 0O O

Tous les textes réglementaires rendus applicables a la date de 'acte d'engagement.
Le prestataire ne pourra en aucun cas, invoquer a son profit I'ignorance des dispositions de ces
documents.

ARTICLE 4: VALIDITE DU MARCHE - DELAI D'APPROBATION
A/ Validité du marché

Le marché ne sera valable, définitif et exécutoire qu'aprés sa signature par [*autorité compétente de I'OFPPT ou par
son délégataire et son visa par le Contréleur d’Etat, lorsque ledit visa est requis.

B/ Délai d'approbation

L'approbation du marché doit étre notifiée a l'attributaire dans un délai maximum de soixante (60) jours a compter
de la date d'ouverture des plis.

Les conditions de prorogation de ce délai sont fixées par les dispositions de I’article 36 du décret n® 2-22-431
précité.

ARTICLE 5 : DESCRIPTION DES PROJETS- CONSISTANCE PHYSIQUE

Le projet concerne ’aménagement des locaux existants de I'ISTA Midelt et la construction d’une
administration, d’un bloc de structures communes et d’un bloc sanitaire suivant la consistance physique
ci-dessous.

Les espaces doivent étre fonctionnels et distribués selon leurs fonctions en respectant la sécurité et le
confort des utilisateurs. Les circulations doivent étre fluides et maitrisées afin de gérer les flux des
stagiaires.

Le batiment doit étre mis en évidence de par les matériaux utilisés en fagade, tout en respectant I’identité
architecturale de la ville.

Le choix des matériaux utilisés & ’intérieur des locaux, doit étre fait selon la fonction de chaque espace.

La consistance physique du projet se présente comme suit :

1- Démolition
e Démolition de I’administration existante ;
e Démolition du local conciergerie.

2 Eadl 6



2- Travaux d’aménagement
e Réaménagement des locaux existants d’une superficie approximative totale de 1900 m?;

e Création d’un nouveau porche d’entrée ;

e Reprise de I’installation électrique ;

e Reprise du réseau d’assainissement ;

o Branchement du réseau d’assainissement extérieur au réseau public ;

e Reprise de I’étanchéité de I’ensemble des batiments ;

e Reprise de ’ensemble des revétements existants ;

o Reprise de I’ensemble de la menuiserie existante ;

o Reprise de ’ensemble des enduits intérieurs et extérieurs et de la peinture ;
o Reprise de ’ensemble des installations informatiques et téléphoniques ;

o Reprise de I’ensemble des installations de plomberie-sanitaire;

e Installation des dispositifs de protection incendie et de détection incendie ;
e Surélévation du mur de cléture ;

e Aménagement et embellissement des fagades et de I’entrée principale ;
e Regroupement des deux salles de cours en un atelier (planche 8) ;
e Aménagement d’un terrain omnisport de 30*%15m ;

o Aménagement extérieur :
* Aménagements des allées piétonnes ;
*Aménagement des espaces vert et réalisation d’un systeéme d’arrosage tout en prévoyant un
puits ;
*Eclairage extérieur ;
e Tous les aménagements et les réhabilitations nécessaires au bon fonctionnement de

I’établissement.
3- Travaux d’extension
e Construction d’une administration et ses annexes d’une superficie utile de 340m? ;
e Construction d’un bloc pour les structures communes en R+1 d’une superficie utile de
610m?a I’entrée de I’établissement ;
e Construction d’un bloc sanitaire de superficie utile 80m?2

Tableaux des superficies des locaux selon la nature des travaux a faire

Désignation Nbre (usﬁ‘;;i;al:r:]z S utile au m?
ISTA MIDELT
I-DEMOLITION
Bloc administratif 1 150 150
Logement gardien 1 176 . ;\1 T6% .
[-AMENAGEMENT X
Bloc de formation
Atelier Réparateur de Véhicules Automobiles 2 176
Atelier Coupe et Couture en RDC et ETG ) 161 NZon—3270 5/



Atelier Installateur Thermique Et Sanitaire l 176 176
Salle de cours (initialement atelier) 2 795 159
Atelier Electricité D'entretien Industriel 1 176 176
Salle de priere 1 20 20
Magasin | 134 134
Bloc sanitaire 2 21 42
Atelier Menuiserie Aluminium, Bois | 177 177
Atelier Construction Métallique 1 197 197
Logement directeur
Logement directeur 1 126 126

III- EXTENSION
Administration et ses annexes
Direction
Bureau directeur 1 30 30
Bureau assistante de direction 1 12 12
Salle de réunion 1 30 30
Administration technico-pédagogique
Open space pour 2 cadres 1 30 30
Bureaux administratifs 4 15 60
Administration gestion des stagiaires
Open space pour surveillant général 1 30 30
Divers
Local d'Archivage 1 20 20
Data center 1 16 16
Magasin Central 1 80 80
Bloc sanitaire administration (01 Hommes + 01 5 g 16
Femmes)
Local technique (Réseaux— téléphone) 1 16 16
Sous total 1 340
Structures communes
Carrer Center 1 170 170
I(;/il(cj:;icl?it(lllsgsu)e :URD (Unité des ressources l 100 /‘\\ 100
Salle multimédias/ E-learning 1 60 / 3'7;’.;1 S 60"
Salle numérique langues i 60 / Sl . 7 20 \\ o
Salle de soft skills 1 60 o)\ 7y 50| 5]
Salle numérique entreprenariats 1 60 \7. 460 /HI
Accueil | 16 g ,1‘1_\6..‘:_4‘?;"

iz




Sanitaires (1 femmes +1 hommes) 2 | 12 24
Sous total 2 610
Bloc sanitaires
Sanitaires | 80 80
Sous total 3 80
Total superficie utile construction (m?) 1030
Circulation (20%) 206
Total surface utile construction (SU) en m? y compris circulation 1236
Total surface couverte en m? y compris circulation 1483.2
NB :

o [l est prévu également les aménagements extérieurs y compris les circulations et les accessibilités
pour les Personnes a Mobilité¢ Réduite.

e A noter que les équipements ne seront pas prévus dans le cadre du marché des travaux.

ARTICLE 6: CONSISTANCE ET REPARTITION DE LA MISSION

La mission confiée au BET, telle que définie au chapitre II, comporte les deux phases suivantes :

Phase 1 : Etude technique des différents corps d’état :

- Avant-projet (AP)
- Projet d’exécution des ouvrages (PEO)
- Dossier de consultation des entreprises (DCE)

Phase 2 : Suivi et contrdle des travaux :

- Contrdle et suivi des travaux (CST)
- Réception provisoire des travaux (RP)
- Réception définitive des travaux (RD)

Le BET est tenu de prendre en compte I’état de ’existant notamment les travaux de
structure réalisés auparavant,

CHAPITRE II- DEFINITION DES ELEMENTS DE LA MISSION DU BET
Le BET aura 4 réaliser successivement les prestations suivantes :

ARTICLE 7 : ETABLISSEMENT DE I’”AVANT PROJET (AP)

Le livrable de I"avant-projet comprend :

- Les plans de |)1incipe des fondations et des structures (béton armé, charpente métallique, ou autres) avec une note
de calcul sommaire permettant de fixer le dimensionnement des poutres, poutrelles, poteaux, voiles, gradins,
planchers et couvertures. . F;w. i
P :-g \\'..,
- Les plans de pr mmpe des réseaux avec raccordement aux réseaux publics
- Les plans de principe des voies d'accés en fonction des voies urbaines limitrophes, exis aﬂte;éau pr OJetéeS W 2
- Les plans et schémas de principe des principaux équipements : VRD, assainissement, terrassements, etanche té;
électricité courants forts et faibles, plomberie sanitaire, gaz, protection et détection incer dlC,‘S)’Stel]]eS»‘de détu 1Ie,
menuiserie, revétement, ventilation climatisation, ainsi que tout autre lot qui rentre dans la COnstl uction gle c ‘;:;}-‘
projet. \ , -\\d:"f‘]/
n;ﬁ‘ =
Les plans et documents seront remis en deux (02) jeux a I’échelle 1/100éme avec fichier numér 1que surCD et clé
USB (format DWG pour les plans et Word pour les documents et notes)

,
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ARTICLE 8 : PLANS D'EXECUTION DES OUVRAGES (PEO) :

Le projet d'exécution comprendra :

Les notes techniques de calcul détaillées ;

Les plans d'exécution des ouvrages comprenant :

- Les plans de coffrage et de ferraillage de l'ossature en fondation et en élévation

- Les plans de détails nécessaires a la réalisation de tous les ouvrages, des équipements et des
installations techniques.

L’Etablissement de ’estimation par lot.

Le livrable du projet d’exécution comprend :

a- Gros ccuvre —Etanchéité

Dimensionnement de tous les ouvrages de 1’ossature :

Plans des fondations a I’échelle 1/100éme

Plans de structure (Béton Armé, charpente métallique ou autre) a I’échelle 1/100 éme
Plans de détails des armatures ;

Plans de repérage des piéces a sceller dans le béton dans le cas d’une structure d’une charpente
métallique ou autre ;

Plans du réseau sous dallage

Plans de détails a I’échelle 1/20éme

Plan de détail d’étanchéité a I’échelle 1/20eéme

Une estimation par nature d’ouvrage

Un avant métré détaillé.

ANANENEN

Les plans doivent mentionnés les hypotheses retenues pour les calculs & savoir :

d-

o Laclasse du béton, le dosage et la résistance & la compression a 28 jours
o Les caractéristiques des aciers

o Les charges permanentes et surcharges de service

o Les contraintes admissibles du sol

Courant fort et faible : (Electricité, Téléphonie, Informatique, détection incendie, etc. ...) :
Plans d’exécution des réseaux a [’échelle 1/100éme
o Les plans de détails des installations des locaux spécialisés (équipements, etc.) ;
o Plans d’exécution du réseau a I’échelle 1/100éme : Eclairage : éclairage de sécurité,
éclairage spécialisé.
- Les notes de calcul détaillées ;
- Les plans synoptiques et plans détaillés du schéma unifilaire ;
- Le plan des postes de transformation avec implantation de I'équipement.
- Unavant métré détaillé.
- Une estimation par nature d’ouvrage.

Plomberie (plomberie-sanitaire, air comprimé, gaz, etc...) — protection incendie, climatisation,
désenfumage, ventilation, conditionnement,
- Plans de distribution et d’alimentation des différents points a I’échelle 1/100éme
- Plans d’exécution du réseau d’évacuation a I’échelle 1/100éme
- Plans des équipements techniques particuliers : fosse a graisse, Fosses septique, puits perdu,
station d’épuration des eaux usées, récupérateur des eaux pluviales, efc..
- Plans d’exécution, & ’échelle 1/100éme, de la protection incendie et des dlffétent@qupemems
techniques particuliers : Colonnes séches, RIA, station de surpression etc . O
- Plans d’exécution du réseau gaz a I’échelle 1/100éme / f
- Plans d’exécution des différents réseaux a I’échelle 1/100éme : b . E
o Climatisation, VMC, désenfumage, conditionnement ; \2\ * i 2
o Aircomprimé ;
o Etc... s /
Un avant métré détaillé. U155 91010 S
Une estimation par nature d’ouvrage. '

Voirie et réseau divers
10
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- Les plans d’exécution nécessaires aux aménagements extérieurs.

- Les plans d’exécution de chaque réseau seront remis a I’échelle 1/100éme

- Les plans des allées piétonnes et des voies de circulations

- Les profils en long et en travers

- Les plans des réseaux d’assainissement extérieurs

- Les plans de détails des ouvrages types annexes: regard de visite, bouche d’égout, boite de
branchements,

- Le bilan des besoins en eau

- Le plan des réseaux de distribution d’eau extérieurs avec indication des points de raccordement au
réseau public

- Plans des réseaux de distribution d’éclairage extérieur et Téléphonie

- Une estimation par nature d’ouvrage

- Un avant métré détaillé.

Le dossier des PLANS D'EXECUTION DES OUVRAGES (PEQO) composé des éléments indiqués dans le
présent article est fourni préalablement en un (1) exemplaire au bureau de contréle technique pour examen et
avis.

Ce n’est qu’apreés satisfaction des observations du bureau de contréle désigné par le Maitre d’ouvrage, que les
plans et documents définitifs seront remis en jeux suffisants: cing (05) exemplaires pour visa final du
bureau de contréle technique.

Le BET remettra au maitre d’ouvrage le projet d’exécution visé par le bureau de contréle technique (BCT), et
un CD et une clé USB comportant I’ensemble de ces plans (en Format DWG) ainsi que les documents
techniques attachés (format Word, Excel, ou compatible)

ARTICLE 9 : DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES

Le dossier de consultation des entreprises comprend :

e Les spécifications techniques détaillées comportant les définitions et les prescriptions techniques
relatives aux projets d'exécution des divers corps d'état, les références aux normes et réglements en
vigueur ;

o [’avant métré détaillé par corps d’état ;

e [’estimation financiére détaillée s’appuyant sur ’avant métré par corps d’état ;

Le BET assurera I’assistance technique au Maitre d’ouvrage lors de 'établissement des dossiers d'appel d'offres
et des marchés et répondra a toute demande d’information émanant des concurrents et procédera a I’examen et
appréciations des variantes éventuelles proposées par des entreprises ;

Les piéces qui serviront de base au marché travaux sont :

e Les cahiers de prescriptions techniques ;

o Le devis descriptif des ouvrages ;

e Le bordereau des prix-détail estimatif.

Le BET remettra au maitre d’ouvrage un CD et une clé USB comportant I’ensemble des documents précités
(format Word, Excel, ou compatible)

Le maitre d’ouvrage se réserve le droit d’apporter ou de demander toute modification ou correction qu’il juge
nécessaire.

Le BET, dans I’accomplissement de sa mission, s’engage a travailler en collaboration étl'gi-t{t\'\zﬁ/gcgy on 1Y
> o K o \
I- L’architecte : » T NG
¢ r f\

e Etablir les plans techniques en tenant compte de toutes les contraintes architect‘iuﬁlés gén’é,r.;:}[e‘

délais ; a e’ Wy 9 |

¢ Etablir en collaboration avec I'architecte le dossier de consultation des emreprisés; ' g s

e Participer avec ’architecte a la définition des délais d’exécution des divers corp":'s_.éil’iétap ) : \y/
S0)s5)00°
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II- Le bureau de contrdle technique.
Pour assurer I’approbation, le visa des plans de structure et des différents lots techniques, le BET se chargera
de transmettre les documents aux locaux du bureau de contréle technique, une copie du bordereau d’envoi
portant accusé de réception est & communiquer au maitre d’ouvrage.

ARTICLE 10 : CONTROLE ET SUIVI DES TRAVAUX (CST)

Le BET aura a charge ’accomplissement des taches suivantes :

a. Etablissement des situations définitives prévisionnelles des travaux ;

b. Contréle de la conformité des travaux aux prescriptions des piéces contractuelles et des plans d'exécution
des ouvrages ;

c. Le controle de la qualité et de la quantité des ouvrages exécutés, la réception des fonds de fouille, le
controle du ferraillage et la délivrance du bon & couler des principales structures béton, contrdle de la
structure charpente

d. Assistance aux réunions de coordination et réunions de chantier selon le calendrier arrété par le Maitre
d’ouvrage ;

e. Délivrance en fin de travaux de |’attestation de conformité des travaux ;

f. Examen et validation des plans et détails d’exécution et notes de calcul correspondant établis par les
entreprises ;

g. Examen et avis sur les mémoires techniques, procédures d’exécution des travaux, fiches et avis techniques
des installations et matériels proposés par les entreprises ;

h. Examen et avis sur les rapports des essais de contrdle établis par le laboratoire pour les matériaux et
matériels & mettre en czuvre dans la construction du projet ;

i. Elaboration des plans et détails modificatifs ou complémentaires apparus nécessaires lors de I’exécution des
fravaux ;

j. Au cas ol des entreprises proposeraient des variantes aux plans d’exécution élaborés par le BET qui
apporteraient des économies, réduiraient les délais d’exécution ou faciliteraient la mise en ceuvre des
travaux, les études techniques y afférentes seront soumises au BET pour examen et validation ;

k. Vérification et signature des attachements, métrés et situations récapitulatives des travaux exécutés, €tablis
par les entreprises ;

I. Vérification et signature des décomptes provisoires et définitifs des travaux des entreprises ;

m. Gestion et suivi des plans d’assurance qualité des entreprises ;

n. Gestion, suivi et traitement des non-conformités ;

Assister le Maitre d’ouvrage pour les réceptions ;

Examen et proposition de réponses aux mémoires de réclamation des entreprises.

= T e

Vérification et la validation des plans de recollements présentés par les entreprises.

Etablissement des bordereaux de prix détail estimatif des avenants relatifs aux travaux supplémentaires et
avenants ;

L’ingénieur du BET chargé du suivi des travaux doit étre présent a toutes les réunions de chantier, ainsi qu'aux
visites de chantier inopinées qui pourront étre décidées par le maitre d'ouvrage en cours d'exécution' des travau_)\;.

Le BET remettra au Maitre d’Ouvrage les justificatifs des écarts de I’avant métrés avec 1;: metle d’ e\ecutlon \ “. \
Le BET disposera d’un délai de quatre (4) jours @ compter de la réception des documems pom f01 iﬁulm SOt /accém
ou ses observations. Passé ce délai la pénalité prévue a Iarticle 12 lui sera appliquée. ‘-\ - /g

SNy, N)_ /
Le BET mettra également a la dlsposmon du Maitre d’Ouvrage et & sa demande les specml:stes pou: dui appon fter ses
conseils et lui donnera tous les avis techniques et renseignements nécessaires.
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ARTICLE 11 : RECEPTION DE TRAVAUX

9.1- Réception provisoire des travaux.

Etablissement des PVs des éventuelles réserves

Veiller au levé des éventuelles réserves par les entreprises.

Prononcer la réception provisoire des travaux

Vérification du décompte définitif des travaux

Vérification de ["attachement définitif établis par les entreprises et son métré correspondant.
Vérification des plans de recollement établis par les entreprises

O 0 00 O0O0

9.2- Réception définitive des travaux :

o Veiller au levé des éventuelles réserves par les entreprises
o Validation de la police décennale présentée par les entreprises
o Prononcer la réception définitive des travaux

CHAPITRE I1I- MODE D'EXECUTION DE LA MISSION

ARTICLE 12: DELAI D'EXECUTION ET PENALITES

Les délais d'exécution globaux sont arrétés pour chacune des deux phases principales comme suit :

Phase 1 : Etudes techniques des différents corps d'états est de trois_(3) mois qui commence a courir a partir de la
date prévue par ’ordre de service prescrivant le commencement de la réalisation des études techniques.

Phase 2 : Le délai global des marchés de travaux est fixé 4 Douze (12) mois.

Ce délai relatif aux travaux est donné A titre indicatif. En cas de dépassement des délais dans le déroulement du
chantier, le BET poursuivra sa mission sans prétendre & aucune indemnisation.

A défaut par le BET d'avoir terminé l'exécution de la totalité des prestations relatives aux études, objet du présent
marché dans les délais fixés ci-dessus, il [ui sera appliqué une pénalité de retard fixée 4 2 %o (deux pour milles) du
montant total du marché par jour calendaire de retard.

Cette pénalité courra de plein droit et sans mise en demeure préalable et sera déduite d'office de toutes les sommes
dues au BET.

A défaut par le BET d'avoir formulé son accord ou ses observations aprés 4 jours a compter de sa réception des
documents, il lui sera appliqué une pénalité de 1500.00 DH par jour de retard.

Cette pénalité courra de plein droit et sans mise en demeure préalable et sera déduite d'office de toutes les sommes
dues au BET.

Le chef de projet coordonnateur, désigné dans ’offre technique du BET doit assister a toutes les réunions prévues
par le Maitre d’ouvrage pendant les phases études.

En cas d’absence non justifiée, du chef de projet aux réunions de coordination pendant la période des études
techniques et de I’ingénieur chargé du suivi aux réunions de chantier, une pénalité de 3000.00 DH est apphquee
pour chaque absence.

Cette pénalité courra de plein droit et sans mise en demeure préalable et sera déduite d' ofﬂge de toutes les somn‘les
dues au BET. .' ‘, / g o ‘

Y ’, ‘( 4
Le montant des pénalités est plafonné & 10% du montant initial du marché, evemueﬂement =modlf i dl)
complété par les avenants approuvés, \\ Mo, : s;“ /

Lorsque le plafond des pénalités est atteint, [’autorité compétente est en droit de résilier le malc}’lé apng;tl'ﬁ‘lse’
en demeure préalable et sans préjudice de l'application des mesures coercitives prévues par l'article 52 du
CCAG-EMO.
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ARTICLE 13: PRESTATIONS A LA CHARGE DU MAITRE D'OUVRAGE

Le Maitre d'Ouvrage s'engage a faire exécuter, a la demande justifiée du B.E.T, les sondages et analyses de
sols nécessaires a I'étude des fondations et a lui remettre ces renseignements ;

ARTICLE 14 : PRIX-ET MODALITES DE PATEMENTS

A/ NATURE DES PRIX

Le présent marché est & prix unitaires.

Les sommes dues au BET sont calculées par application des prix unitaires portés au bordereau des prix détail
estimatif, aux quantités réellement exécutées conformément au marché.

Les prix du marché sont réputés comprendre toutes les dépenses résultant de I’exécution des prestations y
compris tous les droits, impéts, taxes, frais généraux, faux frais et assurer au BET une marge pour bénéfice et

risques et d'une fagon générale toutes les dépenses qui sont la conséquence nécessaire et directe des
prestations.

B/ MODALITES DE PAIEMENT - DECOMPOSITION EN PRESTATIONS

La décomposition de la mission globale en prestations permet le calcul des montants dues a des stades
intermédiaires d'avancement ou en cas de modifications, d'arrét de mission ou de résiliation du contrat. Elle
est traduite en pourcentage par rapport au prix hors taxe, du bordereau des prix-détail estimatif (chapitre V).

PRESTATIONS MONTANT DE BASE P ATEL | ECHEANCIER DES PAIMENTS
" Montant calculé¢ sur la base de la , y
Avant-projet (AP) superficie couverte réelle du projet | 5% i Chrpenida Lol
PEO Montant calculé sur la base de la A la remise du projet d'exécution
superficie couverte réelle du projet @ | 15% des ouvrages (PEO)
DCE Montant calculé¢ sur la base de la o Al e des_ Eiossners de
Py P e | 20% consultation des entreprises et avant
superficie couverte réelle du projet e T
métré détaillé
Calculé  proportionnellement &
T I’avancement des travaux
CST Mont‘ant' caloulé Sl_u, la base‘ fje (J)a 50% (application du coefficient du
superficie couverte réelle du projet i . Wy
montant des travaux par rapport a
celui adjugé)
Réception Aprés réception provisoire des
rovisolzre des Montant calculé sur la base de la 59 travaux, paiement des décomptes
p T ) superficie couverte réelle du projet % définitifs des travaux et validation
ravaux ;
des plans de récolement.
Réception P
définitive des Mont‘ant_ Galeile SL}‘, la base. 'de (})a 5% A la réception définitive des travaux
o superficie couverte réelle du projet

) Sous réserve de I'application de I'article 36 et 37 du cahier des clauses administratives générales
applicables aux marchés des services portant sur les prestations d’études et de maitrise d’ccuvre passés pour
le compte de I’état (CCAG EMO), approuvé par le décret n°2-01-2332 précité.

C/ REVISION DES PRIX :

Les prix du présent marché sont fermes et non révisables.

| & "I‘ . . \ (.J}-)
ARTICLE 15: MODIFICATION DU PROGRAMME DE L'OPERATION \ O . }\,
Si pendant l'accomplissement de la mission confiée au B.E.T, le Maitre d'ouvr age decadalt dapp@nea des
modifications, soit en cours d'études, soit en cours de travaux, le BET ne pourra pas se 1efuse!\aé“etablu les

études complémentaires et a assurer le contréle des travaux complémentaires en résultant.

)




Aussi, si la modification du projet d'exécution demandée par le Maitre d’ouvrage et se révélant nécessaire en
cours de travaux n'entraine pas un changement important au programme, le bureau d’études techniques sera
tenu d'étudier le projet sans rémunération supplémentaire.

Le Maitre d’ouvrage se réserve le droit de modifier 4 tout moment le programme et ce dans le respect de
[’article 36 du CCAG-EMO.

ARTICLE 16 : AIOURNEMENT DES ETUDES OU DE L'EXECUTION DES TRAVAUX

Dans le cas oll, pour une cause quelconque, le Maitre d'Ouvrage décidait l'abandon total ou partiel, soit en
cours d'études, soit en cours d'exécution des travaux, les dispositions de I’article 27 du CCAG-EMO seront
appliquées.

ARTICLE 17 : RESPONSABILITE DU BET

Le Maitre d'Ouvrage ne se substitue en aucune maniére au BET dont la responsabilité tant au niveau de la
conception qu'a celui de la réalisation est pleine et entiére, telle que définie par le présent marché et par les
régles de la profession.

ARTICLE 18 : DOMICILE DU BUREAU D'ETUDES TECHNIQUES

Les notifications du maitre d’ouvrage sont valablement faites au domicile élu ou au si¢ge social du BET
mentionné dans ’acte d’engagement

En cas de changement de domicile, le BET est tenu d'en aviser le maitre d'ouvrage, par lettre recommandée
avec accusé de réception, dans les quinze (15) jours suivant la date d'intervention de ce changement.

ARTICLE 19 : CAUTIONNEMENT PROVISOIRE, RETENUE DE GARANTIE ET
CAUTIONNEMENT DEFINITIF

e Cautionnement provisoire :
Le cautionnement provisoire est fixé a § 000,00 DHS.

Le cautionnement provisoire reste acquis au maitre d’ouvrage notamment dans les cas cités a Particle 15 du
CCAG- EMO.

Le cautionnement provisoire est restitué au BET selon les dispositions de Iarticle 16, paragraphe 1 du CCAG-
EMO.

o Retenue de garantie :

Par dérogation & I’article 40 du CCAG-EMO il n’est pas prévu de retenue de garantie.
e Cautionnement définitif :

Le cautionnement définitif est fixé a 3% (trois pour cent) du montant du marchg.

Si le BET ne réalise pas le cautionnement définitif dans un délai de 30 jours qui suivent la notification de
I’approbation du présent marché, le montant du cautionnement provisoire fixé ci-dessus reste acquis au maitre
d’ouvrage.

Le cautionnement définitif reste acquis au maitre d’ouvrage conformément aux dispositions de lamcle 15,
paragraphe 2 du CCAG -EMO. ;

,g-‘\

Le cautionnement définitif est restitué, sauf les cas d'app]lcataon de l'article 52 du CCAG- EMO a_la suite d'Q
mainlevée délivrée par le maitre d'ouvrage dans un délai maximum de trois (3) mois suivant la date de la |ecept|0n= 3
définitive des prestations dans les conditions prévues a I’article 49 du CCAG-EMO.

! ¢ ¢ L]

i
1
|
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ARTICLE 20 : NANTISSEMENT

En cas de nantissement du marché, le Maitre d’ouvrage remet au BET, sur sa demande et contle l*écgapmsm une
copie du marché portant la mention « exemplaire unique » diiment signée et indiquant que ladite copieest délivrée
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en unique exemplaire destiné a former titre pour le nantissement du marché public, conformément aux dispositions
du dahir n°® 1-15-05 du 29 rabii I1 1436 (19 février 2015) portant promulgation de la loi n® 112-13 relative au
nantissement des marchés publics, étant précisé que :

+ La liquidation des sommes dues par I’Office de la formation Professionnelle et de la Promotion du Travail en
exécution du présent marché sera opérée par les soins du Directeur Général de I’O.F.P.P. T ou son délégataire.

+ le Directeur Général de I'OFPPT ou son délégataire est chargé de fournir au BET ainsi et de bénéficier des
nantissements ou subrogations les renseignements, qui ont étés prévus a I’article 8 du dahir susvisé.

+ Les paiements prévus au présent marché seront effectués par le Trésorier Payeur de I'OFPPT seul qualifié pour
recevoir les significations des créanciers du BET.

Les frais de timbre et d’enregistrement de original du présent marché ainsi que de I’exemplaire unique sont a la
charge du BET.

ARTICLE 21 : DROIT DE TIMBRE :

Le BET doit acquitter les droits de timbre du marché, tels qu’ils résultent des lois et réglements en vigueur.

ARTICLE 22 : RESILIATION

En cas de résiliation du marché, il sera fait application des dispositions du décret n® 2-01-2332 (CCAG EMO)
La résiliation du marché peut é&tre prononcée dans toutesles conditions et modalités prévues par
’article 152 du décret n°2-22-431 du 08 mars 2023 relatif aux marchés publics, et celles prévues par le
CCAG-EMO.

ARTICLE 23 : PROFIL DE L’EQUIPE

Le BET s’engage a affecter les membres de I’équipe chargée de la réalisation des prestations objet du présent
marché. Cette équipe devra se composer au minimum des membres suivants :

- Chef de projet coordinateur : Ingénieur ou dipléme Master en Génie civil au minimum ;

- Responsable calcul des structures : Ingénieur ou Master en Génie civil au minimum ;

- Responsable des lots techniques de courants forts — courants faibles (¢électricité, précéblage informatique, etc.)
: Ingénieur électricien ;

- Un cadre chargé du suivi des travaux : Technicien Spécialisé en génie civil au minimum ;

- Métreur (au moins technicien BTP).

L’équipe proposée dans I’offre technique est contractuelle et ne peut étre modifiée sans I’accord du Maitre
d’Ouvrage.

ARTICLE 24 : SECRET PROFESSIONNEL

Le BET et son personnel sont tenus au secret professionnel pendant toute la durée du marché et aprés son
achévement sur les renseignements et documents recueillis ou portés a leur connaissance a l'occasion de
I’exécution du marché.

Sans autorisation préalable du maitre d’ouvrage, ils ne peuvent communiquer a des tiers la teneur de ces
renseignements et documents. De plus, ils ne peuvent faire un usage préjudiciable au Maitre d’Ouvrage des
renseignements qui leur sont fournis et des résultats d’études, d’examens et de recherches effectués pour accomplir
leur mission.

ARTICLE 25 : CONTESTATIONS ET LITIGES

Si, en cours d’exécution du marché, des difficultés, différends ou litiges surviennent entre le maitre d’ otlv:rage
et Ie BET, ceux- ci s’engagent a Ies teg]ei dans Ie cadre des supulatlons des attlcles 52 a 54 du CCAG EMQ ('_ :

sont soumis aux tribunaux compétents du Maroc. ’

ARTICLE 26 : ASSURANCE DU PERSONNEL ';.I\.-.\

Le BET doit contracter les assurances nécessaires pour couvrir les risques encourus par son pctsonne! au GDUJS de
I’exécution de sa mission, et ce conformément aux dispositions de ’article 20 du CCAG- EMO. “ojgsay0* "
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ARTICLE 27 : SOUS-TRAITANCE

Toute sous-traitance éventuelle au titre de ce marché se fera dans les conditions de I’article n® 151 du décret n°2-
22-431 précité,

La sous-traitance ne peut pas porter sur la coordination, le calcul des structures, le calcul des Fluides et le suivi
des travaux.

Dans le cas ot il recourt a la sous-traitance. Le titulaire du présent marché est tenu de présenter au maitre d'ouvrage
les documents justifiant le paiement, par ses soins, des sommes dues au sous-traitant au fur a mesure de I'exécution
des prestations sous-traitées.

ARTICLE 28 : PROMOTION DE L’EMPLOI LOCAL

L’entrepreneur s’engage conformément a article 149 du décret n® 2-22-431 du (8 mars 2023) relatif aux marchés
publics & recourir a la main-d’ceuvre locale pour I’exécution des prestations objet du marché.

Le taux de recours a la main—d’ceuvre locale est fixé a 20% de I’effectif requis pour la réalisation de ces
prestations.

On entend par « main d’ceuvre locale » la main d’ceuvre issue de la commune, lieu d’exécution des prestations
objet du marché ou, le cas échéant, de la préfecture ou de la province ou de la région.

LE CONCURRENT LE MAITRE D’OUVRAGE

Lu et accepté
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